
VALOR DA 
OBRA: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 14,99% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro 148.517,63 37.129,41 22.277,64 22.277,64 22.277,64 22.277,64 22.277,64

Físico % 7,48% 100,00%

Financeiro 74.142,48 74.142,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,95% 100,00%

Financeiro 9.417,37 9.417,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,87% 50,00% 50,00%

Financeiro 58.156,14 29.078,07 29.078,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,44% 100,00%

Financeiro 4.400,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,23

Físico % 0,01% 100,00%

Financeiro 94,98 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 13,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 133.186,59 0,00 33.296,65 33.296,65 33.296,65 33.296,65 0,00

Físico % 3,81% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 37.747,49 0,00 7.549,50 7.549,50 11.324,25 11.324,25 0,00

Físico % 0,34% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.334,52 0,00 0,00 1.667,26 1.667,26 0,00 0,00

Físico % 4,09% 50,00% 50,00%

Financeiro 40.505,84 0,00 0,00 0,00 0,00 20.252,92 20.252,92

Físico % 0,35% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.426,20 0,00 0,00 0,00 1.713,10 1.713,10 0,00

Físico % 5,44% 50,00% 50,00%

Financeiro 53.903,84 0,00 0,00 0,00 26.951,92 26.951,92 0,00

Físico % 11,32% 50,00% 50,00%

Financeiro 112.143,98 0,00 0,00 0,00 56.071,99 56.071,99 0,00

Físico % 1,75% 50,00% 50,00%

Financeiro 17.332,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8.666,29 8.666,29

Físico % 0,20% 50,00% 50,00%

Financeiro 1.951,44 0,00 0,00 0,00 975,72 975,72 0,00

Físico % 9,38% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 92.927,08 23.231,77 23.231,77 23.231,77 23.231,77 0,00 0,00

Físico % 0,34% 100,00%

Financeiro 3.360,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,83

Físico % 10,65% 50,00% 50,00%

Financeiro 105.502,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52.751,10 52.751,10

Físico % 1,68% 100,00%

Financeiro 16.648,45 0,00 0,00 16.648,45 0,00 0,00 0,00

Físico % 0,62% 100,00%

Financeiro 6.093,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.093,87

Físico % 1,99% 40,00% 60,00%

Financeiro 19.745,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.898,12 11.847,18

Físico % 0,61% 20,00% 80,00%

Financeiro 6.068,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213,75 4.855,02

Físico % 4,24% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Financeiro 42.017,89 10.504,47 6.302,68 6.302,68 6.302,68 6.302,68 6.302,68

Físico % 100,00% 18,53% 12,29% 11,20% 18,56% 25,21% 14,21%

Financeiro R$ 990.625,70 R$ 183.598,55 R$ 121.736,31 R$ 110.973,95 R$ 183.812,98 R$ 249.696,14 R$ 140.807,77

Observações:

Eng.Civil: Islainne Vieira Chaves 

Tadeu Barbosa de Oliveira

DATA: 30/01/2023

PRAZO DA OBRA: 06 MESES

990.625,70

ENDEREÇO: RUA PROFª MARIA GOMES CARDOSO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, 
ARAÇUAÍ-MG

19 BANCADA

14 ESQUADRIA METÁLICA

15 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

16 PISOS

11 CLIMATIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REPROGRAMAÇÃO

TOTAL

CREA-MG 322002/D

20 SINALIZAÇÃO

21 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

22 LIMPEZA GERAL

23 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5%

17 ESPELHOS

18 PINTURA INTERNA / EXTERNA

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 ESQUADRIA DE MADEIRA

13 ESQUADRIAS DE ALUMINIO VIDRO

8 CABEAMENTO ESTRUTURADO

10 SPDA

CFTV E SONORIZAÇÃO9

4 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

5 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

6 DRENAGEM

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇUAÍ

OBRA: CONSTRUÇÃO UBS TIPO: T2T

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 ALVENARIAS E DIVISÕES

ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS 
LIGTH STEEL FRAMING

2


